

Meta 4.1: Construcción e implementación de (2) encuestas para la consecución de información que permita caracterizar, identificar la trayectoria académica y laboral de los egresados, actualizar la información en el Sistema de Información de Egresados SIE y hacer seguimiento a los egresados en el exterior.

4.1.2 Aplicar, sistematizar y actualizar la información de la encuesta en el Sistema de Información de Egresados (SIE) (6%) Fecha inicio: 01/12/2013 // Fecha Finalización: 30/11/2014

Durante el primer semestre del año 2014, se realizaron las gestiones para determinar el aplicativo virtual a través del cual se aplicará la Encuesta. La herramienta de google inicialmente utilizada, resultó insuficiente debido a que no registraba la totalidad de la información diligenciada y tiene poca confiabilidad en cuanto a la seguridad de los datos de la encuesta.

Otra alternativa que se podría implementar es el desarrollo de la encuesta por parte de un ingeniero de sistemas, para lo cual se solicitó apoyo a la Dirección Nacional de Informática y Comunicaciones (DNIC), asignándose el servicio DNTIC-0387-14; la DNIC remitió la solicitud a la Oficina de Tecnologías de la Sede Bogotá (OTIC), quienes de acuerdo con las directrices técnicas N° 4 y 6ª, deben emitir un concepto técnico sobre la viabilidad del desarrollo de la Encuesta y su publicación en el sitio web www.egresadosbogota.unal.edu.co. El Programa de Egresados a su vez, realizó el análisis de viabilidad sobre el requerimiento, el cual fue remitido a la OTIC mediante oficio DBU – PE - 080 del 14 de Mayo (Anexo 1_Oficios_Informatica). Hasta el momento, no se ha obtenido respuesta por parte de la OTIC sobre el concepto técnico de la solicitud.

Debido a los inconvenientes presentados con la herramienta de google y la ausencia en la respuesta por parte de la OTIC, se decidió aplicar la prueba de pilotaje del formulario en el aplicativo de encuestas del Programa Nacional de Egresados (www.encuestas.unal.edu.co), (Anexo 2_Imagen_aplicativo) el cual presenta una serie de inconvenientes para el formulario final. Frente a esto, se realizó la reunión con el Programa Nacional de Egresados y el proveedor del aplicativo, para socializar dichos requerimientos. (Anexo 3_Acta_Reunión).

- **PILOTAJE DE LA ENCUESTA:** se realizó entre el martes 17 de junio hasta el día 24 de junio. Fue diligenciada total y/o parcialmente por 17 personas.

Dificultades del aplicativo:

- Requiere el ingreso a través del usuario y contraseña institucional, lo cual dificulta el diligenciamiento en razón a que la población de egresados no conoce o recuerda dicha información.
- No se presenta una manera fácil de introducir una lista larga de opciones para una pregunta de respuesta múltiple (Ej: Lista de más de 200 países).
- No se pueden ocultar las preguntas que se determinen por un filtro, solamente se bloquea su diligenciamiento, lo que genera confusión.
- No es posible generar un cuadro de preguntas tal que en las filas estén las preguntas correspondientes a un mismo núcleo y en las columnas estén las correspondientes opciones de respuesta (Ej: Preguntas de satisfacción con los mismos niveles de respuesta).

- Para las preguntas Check, no es posible poner un límite de respuestas (ej: Vínculos con la UN, máximo 3)
- El reporte generado del aplicativo presenta errores, dificultando el análisis estadístico.

En el Anexo 4_Informe_Pilotaje, se presenta el informe completo del pilotaje realizado.

Dificultades Generales:

- a) No ha sido posible encontrar una solución para definir el aplicativo de aplicación de la Encuesta, debido a que las opciones exploradas no cumplen con los requerimientos del instrumento o no se cuenta con aval de las instancias correspondientes para el desarrollo de la encuesta en el sitio web.
- b) Debido al retraso por la falta de soluciones sobre el aplicativo virtual, fue necesario suspender las actividades de la estudiante auxiliar de estadística a partir del día 13 de junio, en razón a que no se ha aplicado la encuesta y no puede desempeñar las actividades planeadas. (Anexo 12_Suspension_Estudiente)

Respecto al cumplimiento de la meta, en estos momentos se están adelantando gestiones pertinentes para acelerar o determinar la herramienta de la aplicación de la encuesta, con el propósito de realizar las actividades para el cumplimiento de ésta meta en el segundo semestre del año 2014.

Ejecutado: 1%

4.1.3. Diseñar el formulario de seguimiento a egresados en el exterior y construcción de la herramienta web para su diligenciamiento. (10%) Fecha inicio: 01/03/2014 ////////////////////////////////////// Fecha Finalización: 30/09/2014

Se diseñó un primer formulario de seguimiento de egresados en el exterior, el cual se consta de seis capítulos: 1) Identificación e información sociodemográfica 2) Perfil Académico 3) Viaje al Exterior 4) Perfil Laboral 5) Relación con la Universidad Nacional de Colombia 6) Aportes o donaciones.

Dicho formulario (Anexo 5_Encuesta_Exterior) se analizará con el asesor estadístico el profesó Jimmy Corzo durante el segundo semestre.

Ejecutado: 5%

Actividad 4.1.5 Evaluación y Seguimiento (4%) Fecha inicio: 04/06/2013 ////////////////////////////////////// Fecha Finalización: 30/11/2015

En el pilotaje de la encuesta se indagó por los comentarios adicionales que tuvieran los egresados frente al formulario, en el cual se recibieron los siguientes comentarios:

“La encuesta está muy completa, pero creo que debería tenerse en cuenta en el perfil laboral la opción de “estudiante”///// “Desde que se analicen aquellos parámetros que se definieron cómo no conocidos y su conocimiento y facilidad de acceso se fortalezcan, me parece será de gran fortalecimiento. De lo contrario será una encuesta más”.

A partir de los comentarios y sugerencias, se realizarán los ajustes pertinentes al formulario.

Periódicamente se han realizado reuniones con el asesor de estadística Jimmy Corzo, con el propósito de construir, evaluar y retroalimentar el formulario de encuesta a egresados de la Sede Bogotá. (Anexo 6_Evidencias_Reunion_Estadística)

Ejecutado: 1%

Meta 4.2: Realizar en el trienio dos encuentros de egresados de la Sede Bogotá y apoyar 20 proyectos estudiantiles de facultades con la participación de egresados en el marco de una campaña de retorno y reencuentro con la Universidad. (100%)

Actividad 4.2.3 Realizar una convocatoria anual, seleccionar, adjudicar y ejecutar proyectos estudiantiles con la participación de egresados. (15%) Fecha inicio: 04/06/2013 // Fecha Finalización: 30/11/2015

1. Se elaboró y divulgó la segunda convocatoria para la presentación de proyectos estudiantiles con la participación de egresados. La convocatoria se encuentra disponible en el enlace: <http://www.egresadosbogota.unal.edu.co/files/GETegresados.pdf>
2. Se realizó la reunión informativa de la convocatoria el día jueves 20 de febrero en el Edificio Posgrados Ciencias Humanas - Salón Semicircular 2 a las 11:00 am. (Anexo 7_Imagen evento y listados de asistencia)
3. Se aprobaron los siguientes 12 proyectos estudiantiles con la participación de egresados:
 - a) Facultad Medicina Veterinaria y de Zootecnia
Proyecto: Transformación y caracterización Gastronómica de Pirarucú (Arapaima gigas)
Grupo: UN ACUICTIO
 - b) Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales
Proyecto: Concurso en Derecho Arturo Valencia Zea
Grupo: ImpulsaUN
 - c) Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales
Proyecto: Conversatorio. Perspectivas de la Responsabilidad del Estado por el Ejercicio del Poder Constituyente.
Grupo: Grupo de Estudios en Derecho Administrativo GEDA
 - d) Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales
Proyecto: Conflicto por la tierra en Colombia: Del gran pacto agrario a la cumbre agraria, popular y étnica.
Grupo: Colectivo Agrario Abya Yala
 - e) Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales
Proyecto: El equilibrio del contrato desde la perspectiva de la Corte de Oro.
Grupo: Observatorio de Dinámicas Contractuales
 - f) Facultad de Ingeniería
Proyecto: Ciclo de Conferencias Gestión de la Energía, una oportunidad de competitividad para Colombia
Grupo: Grisec - Estudiantes
 - g) Facultad de Ciencias Agrarias
Proyecto: Impresión 3D al alcance de todos
Grupo: Grupo para la divulgación de la ciencia y tecnología de alimentos DICITEC
 - h) Facultad de Ciencias Agrarias

Proyecto: Caracterización de la flora arvense asociada con los cultivos establecidos en el Centro Agropecuario Marengo (CAM) de la Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá.

Grupo: Grupo de estudios en Agrobiodiversidad y Plantas Arvenses de la Facultad de Ciencias Agrarias - Sede Bogotá

i) Facultad de Ciencias Humanas

Proyecto: Estado del Arte y Primer Simposio en Investigación Social Aplicada a la Empresa.

Grupo: Laboratorio de investigación Social Aplicada a la Empresa (LISAE)

j) Facultad de Ciencias Humanas

Proyecto: Revista de Egresadas y egresados de la Facultad de Ciencias Humanas "Humanas en Contexto, experiencias y aportes interdisciplinarios"

Grupo: Humanas reconoce a sus egresadas y Egresados

k) Facultad de Ciencias Económicas

Proyecto: Gestión Empresarial bajo un enfoque sistémico y moral

Grupo: Gestión Empresarial bajo un enfoque sistémico y moral

l) Facultad de Ciencias Económicas

Proyecto: Análisis del sector agrario en Colombia: Dinámicas y perspectivas de desarrollo

Grupo: COPCE (Colectivo de Pensamiento Crítico Estudiantil)

En total se aprobaron \$ 12.980.014 para la ejecución de los proyectos estudiantiles con la participación de egresados durante el semestre 2014 – I. (Anexo 8 y 9 Matriz y Acta de Proyectos). Los proyectos del 2014 – I tienen plazo de ejecución de las actividades hasta el 25 de Julio.

De los proyectos del año 2013 que se encontraban en prórroga, 5 de los 7 proyectos de la facultad de Ciencias Humanas han finalizado sus actividades y están a paz y salvo con el Programa de Egresados. Por su parte, el proyecto de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales debió cancelarse debido a las razones expuestas en el oficio DBU – PE – 097 del 6 de Junio de 2014 (Anexo 10_ DBU – PE – 097)

En el anexo 13, se presenta la cartilla de psicología jurídica, uno de los proyectos apoyados, quienes realizaron una publicación del proyecto realizado.

En el anexo 14, se presenta la revista de egresadas y egresados, uno de los proyectos apoyados, quienes realizaron dicha publicación con participación de egresados y estudiantes de la facultad.

En el anexo 15, se recopilan imágenes de eventos y actividades desarrolladas por los grupos del semestre 2013 y 2014 – I.

En la primera semana del mes de julio, se divulgará la convocatoria para el segundo semestre del 2014.

Ejecutado: 7%

Actividad 4.2.4 Evaluación y Seguimiento. (4%) Fecha inicio: 04/06/2013 //////////////// Fecha Finalización: 30/11/2015

Los egresados vinculados a los proyectos diligenciaron un formulario de evaluación, en el cual manifestaron sus comentarios, inquietudes y sugerencias frente a los proyectos. En el Anexo 11 (Informe proyectos) se pueden consultar los resultados. A raíz de la evaluación de los egresados, se decidió que para la segunda convocatoria de proyectos, se incluyera el rubro de remuneración por servicios técnicos por concepto de diseño y diagramación, debido a que hubo inconvenientes con los grupos que no plantearon éste apoyo. Además, se aumentó el apoyo a otorgar por valor de \$1.200.000, por proyecto y el Programa de Egresados Sede asumió el apoyo en cuanto al manejo de imagen institucional de piezas gráficas.

Ejecutado: 1%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Tipo	Nombre	Objeto	Plazo	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Valor
ODS 24	Tiffany Andrea Aponte Mora	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE TODAS LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN "BIENESTAR INTEGRAL EN AMBIENTES Y CONVIVENCIA SALUDABLES"2013-2015. CORRESPONDIENTE AL OBJETO NO. 4, META 4,1: CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE (2) ENCUESTAS PARA LA CONSECUCIÓN DE INFORMACIÓN QUE PERMITA CARACTERIZAR, IDENTIFICAR LA TRAYECTORIA ACADÉMICA Y LABORAL DE LOS EGRESADOS, ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE EGRESADOS SIE Y HACER SEGUIMIENTO A LOS EGRESADOS EN EL EXTERIOR Y 4.2: REALIZAR (2) ENCUNTROS DE EGRESADOS DE LA SEDE	9 meses	1 de Marzo de 2014	30 de Noviembre de 2014	\$ 21.419.738

		BOGOTÁ Y APOYAR (20) PROYECTOS ESTUDIANTILES CON LA PARTICIPACIÓN DE EGRESADOS EN EL MARCO DE UNA CAMPAÑA DE RETORNO Y REENCUENTRO CON LA UNIVERSIDAD				
Estudiante Auxiliar - Resolución 058	Sandra Milena Buitrago Casas	Apoyo en la elaboración del formulario de encuesta a egresados de la Sede Bogotá y egresados en el exterior.	6 meses	24 de Febrero de 2014	24 de Agosto de 2014	\$3.710.784
ATI 16	FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS	Realizar una transferencia al fondo especial de la Facultad de Ciencias Agrarias para apoyo de los proyectos "Impresión 3D al alcance de todos" y "Caracterización de la flora arvense asociada con los cultivos establecido en el Centro Agropecuario Marengo (CAM) de la Universidad Nacional de Colombia-Sede Bogotá" aprobados por convocatoria realizada para presentación de proyectos estudiantiles con la participación de Egresados para ejecutar durante el 2014.	5 días	22 de Mayo de 2014		\$290.797
ATI 17	FACULTAD DE DERECHO	Realizar una transferencia al fondo especial de la Facultad de Derecho, Ciencias políticas y Sociales para apoyo a los proyectos "concurso en derecho Arturo Valencia Zea", "conversatorio perspectivas de la responsabilidad del Estado por el ejercicio del poder constituyente", "El equilibrio del contrato desde la perspectiva de la corte de oro" y "conflictos por la tierra en Colombia. Del gran pacto agrario a la cumbre agraria, popular y ética", aprobados por	5 días	08 de Mayo de 2014		\$411.640

		convocatoria realizada para presentación de proyectos estudiantiles con la participación de Egresados para ejecutar durante el 2014.				
ATI 15	FACULTAD DE VETERINARIA	Realizar una transferencia al fondo especial de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia para apoyo en el rubro de impresos al proyecto "Transformación y Caracterización gastronómica de Piracucú arapaima gigas), aprobado por convocatoria para presentación de proyectos estudiantiles con la participación de egresados para ejecutar durante vigencia 2014.	5 días	30/04/2014		\$200.800
ATI 7	FACULTAD DE VETERINARIA	Realizar una transferencia al fondo especial de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia I	5 días	30/04/2014		\$385.575
ODS 302	IMAGENES Y TEXTOS LIMITADA	Servicio de impresión digital en pequeño y gran formato para el programa de egresados de la universidad nacional - sede Bogotá.	9 meses	11/06/2014	28 de Febrero de 2015 y/o hasta agotar presupuesto	\$6.696.680
TOTAL EJECUTADO 2014 - I						\$ 33.116.014
SALDO POR EJECUTAR						\$ 11.762.786