

**4.1. Construcción e implementación de (2) encuestas para la consecución de información que permita caracterizar, identificar la trayectoria académica y laboral de los egresados, y hacer seguimiento a los egresados en el exterior.**

**4.1.3. Diseñar el formulario de seguimiento a egresados en el exterior y construcción de la herramienta web para su diligenciamiento. (10%) Fecha inicio: 01/02/2015 // Fecha Finalización: 31/03/2015**

Durante el primer semestre del año 2015 se avanzó en la revisión final del Informe de la Encuesta a Egresados aplicada en el mes de diciembre de año 2014. El documento final puede ser consultado (2015\_1\_Actividad4.1.3\_Informe final encuesta.)

Paralelamente se elaboró el formulario para la aplicación de la encuesta a egresados en el exterior, el cual consta de 35 preguntas distribuidas en las secciones de información sociodemográfica, perfil académico, perfil laboral, viaje al exterior y relación con la Universidad. Dicho instrumento fue construido con la asesoría del Profesor Jimmy Corzo y será remitido a una muestra de egresados en el exterior. El formulario se encuentra en el anexo (2015\_1\_Actividad4.1.3\_encuestaegresados exterior). Se anexan los listados de asistencia de las reuniones realizadas. (2015\_1\_Actividad4.1.3\_listados asistencia)

**Ejecutado: 100%**

**4.1.4 Aplicar, sistematizar y socializar el informe final de la encuesta de egresados en el exterior. (20%) Fecha inicio: 01/04/2015 // Fecha Finalización: 30/11/2015**

Hasta la fecha se están actualizando la base de datos de egresados en el exterior, con el propósito de seleccionar la muestra de egresados a quienes será aplicado el instrumento, teniendo en cuenta que es un formulario de seguimiento, la muestra estará conformado por egresados que diligenciaron el instrumento aplicado en el año 2012.

Una vez seleccionada la muestra, se remitirá para la etapa de pilotaje y ajustes pertinentes del formulario.

**Ejecutado: 10%**

**Actividad 4.1.5 Evaluación y Seguimiento (4%) Fecha inicio: 04/06/2013 // Fecha Finalización: 30/11/2015**

Para la realización de la encuesta se contó con el apoyo de una estudiante auxiliar (2015\_1\_Actividad4.1.5\_Informe RAG 0559), la ODS 162 y 163 quienes han entregado el informe sobre las actividades ejecutadas. (2015\_1\_Actividad4.1.5\_Informe ODS 162) y (2015\_1\_Actividad4.1.5\_Informe ODS 163)

**Ejecutado: 100%**

**Meta 4.2: Realizar en el trienio dos encuentros de egresados de la Sede Bogotá y apoyar 20 proyectos estudiantiles de facultades con la participación de egresados en el marco de una campaña de retorno y reencuentro con la Universidad. (100%)**

**4.2.1 Planear y organizar los Encuentros de Egresados de la Sede Bogotá. (6%) Fecha inicio: 01/04/2015**

**//////////////////// Fecha Finalización: 30/11/2015**

Durante el semestre 2015 – I se adelantaron las siguientes actividades enfocadas hacia la organización del Encuentro Nacional de Egresados 2015 Sede Bogotá:

1. Articulación con dependencias internas y externas de la Universidad tales como Vicerrectoría de Sede, Dirección Académica, Dirección de Bienestar Universitario, y asociaciones de egresados a través de la realización de reuniones de trabajo.
2. Se elaboraron dos propuestas de encuentro a realizarse en la Universidad y en espacios externos como Corferias, las cuales fueron socializadas con la Dirección de Bienestar Universitario Sede.
3. Se realizaron 3 reuniones convocadas por la Dirección de Bienestar Universitario con la presencia de asociaciones de egresados y la Dirección Académica. En dichas reuniones se ha construido la propuesta del Encuentro de Egresados para los días 25 y 26 de septiembre, con eventos académicos y empresariales en facultades y sociales a nivel de sede, en el cual participen grupos culturales y directivas de la Universidad. (2015\_1\_Actividad4.2.1\_Actas\_Asistencia\_Reuniones Asociaciones)
4. A partir de las reuniones con las asociaciones, se conformó una comisión de representantes de las asociaciones de egresados quienes están realizando actividades para la organización del evento, principalmente, la feria empresarial propuesta para el día 25 de septiembre.
5. Se proyectó el presupuesto del encuentro 2015 a raíz de las cotizaciones solicitadas y con el fin de determinar fuentes de financiación. (2015\_1\_Actividad4.2.1\_Propuesta Encuentro)

**Ejecutado: 40%**

**4.2.2. Realizar un Encuentro de Egresados de la Sede Bogotá en el segundo semestre de los años 2013 y 2015.**

**(15%) Fecha inicio: 01/04/2015 ////////////////////// Fecha Finalización: 30/11/2015**

El Encuentro Nacional de Egresados 2015 Sede Bogotá se planea realizar los días 25 y 26 de septiembre en la Universidad. Por lo cual, hasta la fecha se han adelantado actividades de planeación con dependencias internas y las asociaciones de egresados.

**Ejecutado: 20%**

**Actividad 4.2.3 Realizar una convocatoria anual, seleccionar, adjudicar y ejecutar proyectos estudiantiles con la participación de egresados. (15%) Fecha inicio: 04/06/2013 ////////////////////// Fecha Finalización: 30/11/2015**

1. Se elaboró y divulgó el 29 de enero la cuarta convocatoria para la presentación de proyectos estudiantiles con la participación de egresados. (2015\_1\_Actividad4.2.3\_convocatoria proyectos)
2. Se realizó la reunión informativa de la convocatoria el día 6 de febrero en el Edificio Posgrados Ciencias Humanas – salón semicircular 2 a las 10:00 am. (2015\_I\_Actividad\_4.2.3\_Imagen evento y listados de asistencia).
3. El Comité de gestión de proyectos estudiantiles aprobó 10 proyectos con la participación de egresados, para el primer semestre de 2015, para un total de \$ 8.355.709

(2015\_I\_Actividad\_4.2.3\_Matriz Proyectos) y (2015\_I\_Actividad\_4.2.3\_Actas de aprobación de Proyectos). Estos proyectos tienen plazo de ejecución de las actividades hasta el 5 de agosto 2015.

Los proyectos aprobados fueron:

- a) Facultad de Ciencias (2 proyectos)  
Proyecto 1: Las abejas (Hymenoptera: Apoidea) polinizadoras del Jardín Botánico de Bogotá Etapa I.  
Grupo: Grupo de estudio en abejas colombianas.  
Proyecto 2: Actividad física, arte danzario y musical.  
Grupo: Memorias Unal.  
ATI 12: \$ 1.011.305
- b) Facultad de Ciencias Agrarias  
Proyecto: Caracterización de la flora arvense asociada con los cultivos establecidos en tres municipios del departamento del Meta  
Grupo: Grupo de estudios en Agrobiodiversidad y plantas arvenses de la Facultad de ciencias agrarias - Sede Bogotá.  
ATI 11: \$549.188
- c) Facultad de Ciencias Humanas (5 proyectos)  
Proyecto 1: Edición facsímil en digital de las libretas de apuntes de Peregrinación de Alpha, de Manuel Ancízar  
Grupo: Paleografía y problemas del siglo XIX en Colombia  
Proyecto 2: Meditación Sahaja Yoga  
Grupo: Sahaja Yoga  
Proyecto 3: Investigación y levantamiento de corpus para reedición crítica digital de narrativa corta colombiana en dominio público.  
Grupo: Casa Nabu  
Proyecto 4: Chinde: Revista Cultural de Mellana (etapa I).  
Grupo: Sathiri Lljta  
Proyecto 5: Cerámica y Re-naturalización  
Grupo: En torno al barro  
IMPRESOS Y PUBLICACIONES: ODS 302: \$7.798.570
- d) Facultad de Artes  
Proyecto: INSIDENCIAS: Gráfica en Expansión  
Grupo: Prueba de Estado  
ATI 23: \$ 301.200
- e) Facultad de Medicina  
Proyecto: I Simposio De Investigación En Nutrición Pediátrica (Sinp)  
Grupo: NUTRICIÓN PEDIATRICA  
ATI 27: \$ 409.130

De los proyectos aprobados en el 2014 – II, 6 se encuentran en prórroga y 5 finalizaron sus actividades y están a paz y salvo con el Programa de Egresados. (2015\_I\_Actividad 4.2.3\_Registro Proyectos)

*Ejecutado: 100%*

**Actividad 4.2.4 Evaluación y Seguimiento. (4%) Fecha inicio: 04/06/2013 // Fecha Finalización: 30/11/2015**

El día 19 de Febrero se realizó una reunión con el Programa de gestión de proyectos, en el cual se analizaron las principales dificultades de los grupos estudiantiles para la ejecución de los proyectos y se determinó que el Programa de Egresados acudiría a reuniones con las unidades administrativas de las facultades para solicitar mayor apoyo a los estudiantes en la ejecución del presupuesto aprobado. (2015\_I Actividad 4.2.4\_Acta reunión proyectos)

Los egresados vinculados a los proyectos del 2014 - II diligenciaron un formulario de evaluación, en el cual manifestaron sus comentarios, inquietudes y sugerencias frente a los proyectos. En total hubo 33 egresados vinculados a los proyectos, de los cuales 10 diligenciaron la evaluación. Dentro de las principales fortalezas se destacan la posibilidad de intercambio con los estudiantes, la interacción con comunicad académica nacional e internacional, el fortalecimiento de vínculos interinstitucionales y el crecimiento académico y personal. En cuanto a las dificultades, la principal es la falta de tiempo de los egresados para dedicar al proyecto, la demora en los procesos de gestión de recursos, los límites en el presupuesto. Finalmente las sugerencias es que se amplíe el presupuesto y los rubros que cubre el proyecto y se incluya a los egresados como coordinadores de los proyectos. Se anexa la evaluación. (2015\_I Actividad 4.2.4\_Registro evaluación proyectos con egresados).

En razón a los resultados de la evaluación realizada por los egresados, para el semestre 2015 – II, con la aprobación de los Directores de Bienestar de las Facultades se amplió el presupuesto de aprobación a los proyectos a un total de \$2.000.000, de los cuales el 50% es aportador por la Facultad y el otro 50% por el Programa de Egresados.

La ODS 162 apoyó la realización de esta actividad. Se anexa informe (2015\_I\_Actividad 4.2.4. Informe ODS 162)

*Ejecutado: 100%*

### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Tipo	Nombre	Objeto	Plazo	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Valor
ODS 162 de 2015	Tiffany Andrea Aponte Mora	Prestación de servicios profesionales para la planeación, ejecución y seguimiento de todas las actividades del proyecto de inversión "bienestar integral en ambientes y convivencia saludables" 2013-2015, correspondientes al objetivo n° 4, meta 4.1: construcción e implementación de dos (2) encuestas para la consecución de información que permita	9 meses	4 de Marzo de 2015	30 de Noviembre de 2015	\$ 23.869.494

		caracterizar, identificar la trayectoria académica y laboral de los egresados , actualizar la información en el sistema de información de egresados, actualizar la información en el sistema de información de egresados sie y hacer seguimiento a los egresados en el exterior y 4.2: realizar dos (2) encuentros de egresados de la sede bogotá y apoyar veinte (20) proyectos estudiantiles con la participación de egresados en el marco de una campaña de retorno y reencuentro con la universidad y las siguientes actividades mentorías académicas, feria empresarial, cátedras con egresados y revista virtual soy eun.				
ODS 163 de 2015	Sandra Milena Buitrago Casas	Prestación de servicios para apoyar el análisis estadístico de los resultados y elaboración del informe de la encuesta de egresados de la Sede Bogotá.	56 días	6 de Marzo de 2015	30 de Abril de 2015	<b>\$ 2.008.000</b>
Estudiante Auxiliar - Resolución 0559	Jairo Alberto Pedraza Corredor	Apoyo actividades del proyecto de inversión "Bienestar Integral en Ambientes y Convivencia Saludables 2013 – 2015"	6 meses	21 de Abril de 2015	21 de Noviembre de 2015	<b>\$3.881.564</b>
Estudiante Auxiliar – Encuentro Veterinaria 2015 CDP 664 del 8 de mayo		Apoyo Logístico de 15 Promotores de Convivencia en el Encuentro de Egresados de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 2015 el 16 de Julio	1 día	16 de Julio de 2015	16 de Julio de 2015	<b>\$ 602.400</b>
ATI 11	FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS	Realizar transferencia al fondo especial de la facultad de ciencias agrarias para apoyo al proyecto "caracterización de la flora arvense asociada con los cultivos	5 días	06/04/2015		<b>\$ 549.188</b>

		establecidos en tres municipios del departamento del Meta" aprobado por convocatoria realizada para presentación de proyectos estudiantiles con la participación de egresados para ejecutar durante la vigencia 2015.				
ATI 12	FACULTAD DE CIENCIAS	Transferencia al fondo especial de la facultad de ciencias para apoyo a los proyectos "las abejas (hymenoptera: apoidea) polinizadoras del jardín botánico de Bogotá etapa i" y "actividad física arte danzario y musical" aprobados por convocatoria realizada para presentación de proyectos estudiantiles con las participación de egresados para ejecutar durante la vigencia 2015.	5 días	7/04/2015		\$ 1.011.305
ATI 23	FACULTAD DE ARTES	Transferencia al fondo especial de la facultad de artes para apoyo al proyecto "insidencias: grafica en expansión", aprobado por convocatoria realizada para presentación de proyectos estudiantiles con la participación de egresados para ejecutar durante la vigencia 2015.	5 días	5/05/2015		\$ 301.200
DBP	FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS	Transferencia al Fondo Especial de la Facultad de Ciencias Humanas para apoyo a los proyectos "Investigación y levantamiento de corpus para reedición crítica digital de narrativa corta colombiana en dominio público," del grupo estudiantil de trabajo Casa Nabu y "Cerámica y Re-naturalización" del grupo estudiantil de trabajo En torno al barro, aprobados	5 DÍAS	EN TRÁMITE		\$825.167

		por convocatoria realizada para presentación de proyectos estudiantiles con la participación de egresados para ejecutar durante la vigencia 2015.				
ATI 2	FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS	Realizar transferencia al fondo especial de la facultad de ciencias humanas para apoyo al proyecto "moño pa' el y moño pa' ella" del grupo estudiantil de trabajo nacumes, aprobado por convocatoria realizada para presentación de proyectos estudiantiles con la participación de egresados para ejecutar durante la vigencia 2015.	5 DÍAS	05/03/2015		\$95.380
ATI 27	FACULTAD DE MEDICINA	Realizar transferencia al fondo especial de la facultad de medicina para apoyo al proyecto " i simposio de investigación en nutrición pediátrica (sinp)" aprobado por convocatoria realizada para presentación de proyectos estudiantiles con la participación de egresados para ejecutar durante la vigencia 2015.	5 días	9/06/2015		\$ 409.130
<b>TOTAL EJECUTADO 2015 - I</b>						<b>\$ 33.552.828</b>
<b>SALDO POR EJECUTAR</b>						<b>\$ 30.528.351</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO 2015</b>						<b>\$ 64.081.179</b>